

Додаток до звіту про результати
моніторингу Плану заходів з
реалізації Стратегії розвитку освіти
Галицької міської ради на 2023-2027 роки
за 2023 та 2024 роки

ЗВІТ
ЗА ПІДСУМКАМИ МОНІТОРИНГУ ПЛАНУ ЗАХОДІВ З РЕАЛІЗАЦІЇ
СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ГАЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ НА 2023-2027 РОКИ
ЗА 2023 та 2024 РОКИ

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
1	Завдання 1.1.1 Розвиток мережі дошкільної освіти	1.1.1.1 Запровадження обліку дітей дошкільного віку з урахуванням гендерних аспектів для подальшої оцінки наповнення закладів та врахування освітніх потреб дітей	2023-2024	2023-2024	-	-	% охоплення дошкільною освітою % внесення даних в АІКОМ	Виконано 73% дітей віком від 3 до 6 років охоплено дошкільною освітою 100% дітей, які охоплені дошкільною освітою, внесено в АІКОМ
		1.1.1.2 Розробка плану заходів з популяризації дошкільної освіти	2023-2024	2023-2024	-	-	Наявність плану заходів % виконання плану заходів	Виконано Плани заходів з популяризації

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		серед батьківської громадськості						дошкільної освіти наявні у 9 ЗО 90 % виконання планів
		1.1.1.3 Продовження функціонування групи для дітей старшого дошкільного віку в Крилоському ліцеї Галицької міської ради	2023-2026	2023-2024	320,0	242,2	Наявність групи для дітей старшого дошкільного віку в мережі	Виконано 100% Відповідно до фактичної мережі у Крилоському ліцеї функціонує група для дітей старшого дошкільного віку
2	Завдання 1.1.2. Удосконалення мережі закладів загальної середньої освіти	1.1.2.1. Запровадження обліку дітей шкільного віку з урахуванням гендерних аспектів для подальшої оцінки наповнення закладів освіти та врахування освітніх потреб дітей	2023-2024	2023-2024	-	-	% охоплення дітей шкільного віку % внесення даних про дітей , які навчаються в ЗЗСО, в АІКОМ	Виконано 100% дітей шкільного віку охоплено повною загальною середньою освітою 100% даних про дітей, які навчаються в ЗЗСО, внесено в АІКОМ
		1.1.2.2 Аналіз, оцінка фактичної мережі закладів загальної середньої освіти та	2023-2024	2023-2024	-	-	Наявність аналітичних матеріалів Кількість інформаційно-комунікаційних заходів	В стадії виконання Наявні аналітичні матеріали

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		прогнозування розвитку мережі ЗЗСО на 5 років з презентацією результатів громаді					Кількість осіб, залучених до участі в заходах	
		1.1.2.3 Організація та проведення інформаційно-комунікаційної кампанії з модернізації мережі ЗЗСО для зацікавлених суб'єктів	2024	0	-	-	Кількість інформаційно-комунікаційних заходів Кількість осіб, залучених до участі в заходах	В стадії виконання Кількість заходів - 4 Кількість осіб - 65 осіб
		1.1.2.4 Розроблення та затвердження перспективного плану вдосконалення мережі ЗЗСО	2024	0	-	-	Наявність плану, затвердженого рішенням сесії	В стадії виконання
3	Завдання 1.1.3. Трансформація позашкільної освіти відповідно до інтересів учасників освітнього процесу	Захід 1.1.3.1 Організація та проведення опитування учасників освітнього процесу з метою виявлення інтересів та запитів дітей та підлітків щодо здобуття позашкільної освіти	2024	0	-	-	Звіт про проведене опитування	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.1.3.2 Удосконалення мережі груп в Галицькій Малій академії мистецтв відповідно до потреб та запитів дітей, розширення мережі груп у сільській місцевості	2024	2024	-	-	Збільшення мережі груп у сільській місцевості % охоплення дітей сільської місцевості позашкільною освітою	В стадії виконання Відкрито гуртки на базі Залуквянського ліцею імені Іванни Блажкевич Галицької міської ради
		1.1.3.3 Укладання договору міжмуніципального співробітництва у сфері позашкільної освіти з Бурштинською міською радою та Дубовецькою сільською радою	2023	0	-	-	Наявність договору міжмуніципального співробітництва у сфері позашкільної освіти	Не виконано
5	Завдання 1.2.1. Створення комфортних умов перебування в закладах освіти з урахуванням універсального дизайну та потреб інклюзивності	1.2.1.1. Проведення енергоаудиту в закладах освіти громади	2024	0	-	-	Наявність довідок/висновків з енергоаудиту	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
6		1.2.1.2 Дослідження закладів освіти на відповідність ДБН В.2.2-40:218 «Інклюзивність будівель і споруд»	2024	2024	-	-	Наявність результатів дослідження	В стадії виконання Проведено дослідження у 3 закладах освіти
		1.2.1.5 Встановлення енергоефективного освітлення в Комарівському ліцеї імені Антіна Могилянського Галицької міської ради	2024	2024-2025	80,4		Встановлення енергоефективного освітлення % від потреби	В стадії виконання
		1.2.1.6 Реконструкція сходів із встановленням пандусу в Блюдниківському ліцеї Галицької міської ради	2024	0	375,0	-	Встановлення пандусу та реконструкція сходів	Не виконано
		1.2.1.12 Капітальний ремонт системи опалення Бринської гімназії Галицької міської ради	2023	2023	2 000, 0	1 859,0/ обласний бюджет	Проведено ремонт системи опалення	Виконано Проведено ремонт системи опалення гімназії - 100%
		1.2.1.19 Облаштування свердловини на території Вікторівського ЗДО (ясла-садок)	2024	0	320,0	-	Наявність свердловини	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		«Пролісок» Галицької міської ради						
		1.2.1.22 Облаштування майданчиків у Галицькому ЗДО №1 (ясла-садку) «Дзвіночок» Галицької міської ради	2023	2025	60,0	-	Наявність майданчиків	Не виконано
		1.2.1.26 Облаштування пандуса у Вікторівському ліцеї Галицької міської ради	2024	0	55,0	-	Наявність пандуса	Не виконано
		1.2.1.29 Придбання меблів для ЗО, у тому числі в рамках впровадження НУШ	2024	2024	50,0	286,9/благодійні кошти Bevar Ukraine	Наявність меблів % від потреби	Виконано 30% від потреби
		1.2.1.30 Благоустрій території Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла (в т.ч. виготовлення проєктно-кошторисної документації)	2023	2023	1 499,8	580,0обл. бюджет 433,6 місцевий бюджет	% впорядкування території	Виконано частину території ліцею укладено плиткою (75% від потреби)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.2.1.31Встановлення модульної котельні в Залуквянському ліцеї імені Іванни Блажкевич Галицької міської ради	2023	2023	2 613,6	2613,6 Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) Ukraine Humanitarian Fund (UNH) 175,9 місцевий бюджет	Наявність модульної котельні	Виконано На підвір'ї ліцею встановлено модульну котельню
		1.2.1.32Заходи з енергозбереження: заміна вікон в Галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла	2023	2023	199,8	196,9 місцевий бюджет	Заміна вікон в ліцеї (наявність актів виконаних робіт)	Виконано Замінено 17 вікон в ліцеї
		1.2.1.33 Облаштування внутрішнього туалету в приміщенні Крилоського ліцею Галицької міської ради	2024	2024	130,0	151,0 обласні 353,2 благодійні	Наявність внутрішнього туалету	Виконано 100% Облаштовано внутрішній туалет в приміщенні ліцею

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
7	Завдання 1.2.2 Розвиток спортивної інфраструктури закладів освіти громади з урахуванням потреб інклюзивності	1.2.2.1 Придбання спортивного інвентаря для ЗЗСО та ЗДО	2024-2027	2023	50,0	78,8 місцевий бюджет	Наявність спортінвентаря % від потреби	Виконано Придбано спортінвентар для ЗО
		1.2.2.2 Облаштування спортивного майданчика у Галицькому ліцеї «Академічний» Галицької міської ради	2024	2024	60,0	-	Наявність спортивного майданчика	В стадії виконання
		1.2.2.10 Поточний ремонт спортивного залу Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької міської ради	2023	0	80,0	-	Проведення поточного ремонту спортзалу (наявність актів виконаних робіт)	Не виконано
	Завдання 1.2.3 Створення умов для впровадження інформаційно - комунікативних технологій у освітній процес. Впровадження електронного інструменту	1.2.3.1 Забезпечення доступу до швидкісного інтернету в закладі, не менше 100 МГБ, у всіх закладах освіти громади	2024-2027	2023-2024	180,0	96,0 місцевий бюджет	Наявність швидкісного інтернету в ЗО (% від потреби)	Виконано Інтернет наявний в усіх закладах освіти -100% 100 МГБ - 3 до 100 МГБ - 19

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	демократичного управління освітою.							
		1.2.3.2 Закупівля ноутбуків для педагогічних працівників закладів освіти громади	2024-2027	2023-2024	60,0	87,8 (держ бюджет) 50,0 (облас ий бюджет) 752,5 (благодійні кошти)	Наявність ноутбуків	Виконано Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла (3шт) Ноутбуки для Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла (2 шт) Отримано від БФ “Чисті серцем”: Галицький ліцей імені Ярослава Осмомисла (15) Галицький ліцей “Академічний” (10)
		1.2.3.3 Забезпечення функціонування сайтів закладів освіти	2024-2027	2023-2024	63,0	64,0 місцевий бюджет	Функціонування веб сайтів 30 (% від потреби)	Виконано -70% 100% ЗЗСО ЗДО-0

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.2.3.5 Організація та проведення навчання для педагогів ЗЗСО та ЗДО з питань ефективного використання ІКТ	2024-2026	2024	-	-	Кількість педагогів, які пройшли навчання	Виконано
		1.2.3.6 Запровадження електронних інструментів управління освітою	2024-2025	0	-	-	Наявність електронних інструментів в ЗО	Не виконано
		1.2.3.7 Придбання мультимедійного обладнання, комп'ютерної техніки для закладу, в тому числі в рамках реалізації НУШ	2024-2027	2024	60,0	185,3/ 63,1 (держ та обл бюджет) 49,9 місцевий бюджет	Придбання мультимедійного обладнання та комп'ютерної техніки	Виконано Інтерактивний лазерний тир та мережеве обладнання для Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Інтерактивний комплекс і проєктор для Галицького ліцею імен Ярослава Осмомисла
		1.2.3.8 Впровадження у роботу ліцеїв електронного документообігу, електронних журналів та щоденників	2024-2025	2024	-	-	% закладів, які впроваджують електронну систему документообігу, електронних журналів та щоденників	В стадії виконання 20%

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 1.2.4 Оновлення матеріально-технічного забезпечення закладів освіти громади відповідно до потреби	1.2.4.1 Створення інтерактивного простору «Галицька земля- скарбниця знань» у Галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла в рамках відзначення 1125 – річчя м.Галича (банери, буклети, пазли)	2023	2023	42,0	-	Наявність матеріалів для створення інтерактивного простору Наявність буклетів, пазлів, банера	В стадії виконання Розроблено матеріали для створення інтерактивного простору
		1.2.4.4 Придбання обладнання для ресурсних кімнат у ЗЗСО та ЗДО	2024-2027	0	50,0	-	Придбання обладнання (% від потреби)	Не виконано
	Завдання 1.3.1.1 Організація якісного здорового та безпечного харчування	1.3.1.1 Розроблення плану заходів щодо створення належних умов для безпечного та якісного харчування в ЗО	2023	2023	-	-	Наявність плану заходів % виконання плану заходів	Виконано Плани заходів наявні в усіх закладах -100% Виконання планів 80%

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.3.1.2 Розроблення плану дій щодо подальшого впровадження системи НАССР в закладах освіти	2023	2023	-	-	Наявність плану заходів % виконання плану заходів	Виконано Наявні плани заходів в усіх закладах Виконання 60%
		1.3.1.3 Організація та проведення заходів з питань безпечного харчування для осіб, відповідальних за організацію харчування та промоція здорового харчування	2023-2024	2023-2024	-	-	Кількість заходів Кількість осіб, які взяли участь у заходах	Виконано Кількість заходів - 3 Кількість учасників -67
	Завдання 1.3.2 Організація безпечного, комфортного підвозу учнів та педагогічних працівників з врахуванням потреб маломобільних груп населення	1.3.2.1 Вивчення потреб та можливостей перевезення учнів та педагогічних працівників	2023-2024	2023-2024	-	-	Наявність статистичних даних	Виконано Наявні статистичні звіти

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.3.2.2Розробка програми та положення про порядок використання шкільних автобусів	2023	2023	-	-	Наявність програми та положення, затвердженої рішенням міської ради	Виконано Програму “Шкільний автобус” та Положення про порядок використання шкільних автобусів затверджено рішенням сесії міської ради (грудень 2023р)
		1.3.2.3 Розробка пропозицій щодо облаштування зупинок з урахуванням універсального дизайну на шляхах перевезення дітей, ремонту дорожнього покриття, розміщення укриттів	2024	0	-	-	Наявність пропозицій	Не виконано
		1.3.2.4 Придбання автобуса для організації 100% підвозу учнів	2023-2024	2023	2300,0 2300,0	2978,0 (держ. та облбюджет) 297,8 (місцевий бюджет)	Наявність автобуса	Виконано частково 50% Отримано шкільний автобус для Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 1.3.3 Облаштування укриттів та протирадіаційних укриттів з урахуванням архітектурної доступності, забезпечення засобами цивільного захисту, протипожежної безпеки	1.3.3.2 Придбання засобів протипожежного захисту для закладів освіти	2024-2027	0	50,0	-	Наявність засобів протипожежного захисту % від потреби	Не виконано
		1.3.3.3 Запровадження в закладах освіти відеоспостереження, в тому числі укладання відповідних договорів щодо безпечної їх охорони	2023-2024	2023-2024	60,0	51,2 місцевий бюджет	Наявність договорів про охорону ЗО	Виконано Наявні договори про охорону - 100%
		1.3.3.4 Дооснащення ПРУ та найпростіших укриттів системами створення повітряного середовища, встановлення в них систем водопостачання та водовідведення у Галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла	2024	0	100,0	-	Наявність системи вентиляції та водовідведення	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.3.3.5 Капітальний ремонт ПРУ Блюдниківського ліцею Галицької міської ради	2024	0	450,0	0	Проведено ремонт ПРУ	Не виконано
		1.3.3.6 Поточний ремонт ПРУ в Залуквянському ЗДО (ясла-садок) “Теремок” Галицької міської ради	2023	2023-2024	35,0	215,1 місцевий бюджет	Проведено ремонт ПРУ	Виконано
		1.3.3.7 Дооснащення найпростішого укриття у Колодіївській початковій школі Галицької міської ради	2024	2024-2025	26,6	-	Оснащення найпростішого укриття (% від потреби)	В стадії виконання
		1.3.3.8 Облаштування укриття для учасників освітнього процесу Німшинської гімназії Галицької міської ради	2024-2025	2024-2025	40.0	-	Облаштування укриття для учасників (наявність акту готовності укриття) % облаштування укриття від потреби	В стадії виконання

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.3.3.9 Облаштування домедичної кімнати в ПРУ Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла Галицької міської ради	2024	0	174,0	-	Наявність домедичної кімнати в ПРУ	Не виконано
	Завдання 1.3.4 Організація навчання учасників освітнього процесу з питань безпеки	1.3.4.1 Організація та проведення тренінгів з питань надання домедичної допомоги для педагогів закладів освіти	2023-2024	2023-2024	-	-	Кількість проведених заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість проведених заходів- 20 Кількість учасників заходів - 351
		1.3.4.2 Створення “Класу безпеки” в Галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла Галицької міської ради	2023	2023	30,0	-	Наявність “Класу безпеки” % оснащення “Класу безпеки”	Виконано Створено “Клас безпеки” в ліцеї 50% оснащення “Класу безпеки”
		1.3.4.3 Розроблення плану заходів щодо якісного медичного супроводу дітей та педагогів	2023-2024	2023-2024	-	-	Наявність плану заходів % виконання плану	Виконано Наявні плани заходів Виконання плану -80%

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 1.3.5 Формування середовища чутливого до психічного здоров'я	1.3.5.1 Розробка програми розвитку психологічної служби закладів освіти громади	2023	-	-	-	Наявність програми, затвердженої на сесії міської ради	Не виконано
		1.3.5.2 Розробка та реалізація плану заходів для створення освітнього середовища вільного від насильства та булінгу	2023	2023	-	-	Наявність планів заходів % закладів, в яких реалізуються плани заходів	Виконано 100%
		1.3.5.3 Проведення досліджень, спрямованих на визначення особливостей співпраці учасників освітнього процесу, вивчення проблем в організації роботи управлінців, педагогічних працівників, створення сприятливого психологічного мікроклімату у колективах	2024	-	-	-	Наявність результатів досліджень, висновків та рекомендацій	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 1.4.1 Розвиток мережі класів/груп відповідно до потреби	1.4.1.1 Вивчення потреби у створенні інклюзивних класів/груп у закладах освіти	2023-2027	2023-2024	-	-	% охоплення інклюзивним навчанням осіб з ООП від потреби	Виконано 100% від потреби
		1.4.1.2 Розробка та реалізація плану заходів щодо вдосконалення мережі інклюзивних класів/ груп відповідно до потреби	2023-2027	2023-2024	-	-	Наявність плану заходів % виконання плану заходів	Виконано Наявність плану заходів - 100% Виконання плану заходів -90%
		1.4.1.3Забезпечення інклюзивних класів/груп асистентами учителя/вихователя, фахівцями для проведення корекційно-розвиткових занять	2023-2027	2023-2024	-	-	% Забезпечення інклюзивних класів/груп асистентами учителя/вихователя, фахівцями для проведення корекційно-розвиткових занять	Виконано Забезпечення інклюзивних класів/груп асистентами - 100% забезпечення фахівцями для проведення корекційно-розвиткових занять -95%
	Завдання 1.4.2 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань організації	1.4.2.1Організація та проведення семінарів, тренінгів та інших форм навчання для вчителів, які працюють в інклюзивних класах,	2023-2027	2023-2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано 100% Кількість заходів -21 Кількість учасників-309 заходів

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	інклюзивного навчання	асистентів, психологів, реабілітологів, дефектологів, фахівців ІРЦ						
		1.4.2.2 Придбання навчально-методичних матеріалів для роботи з дітьми з ООП	2024-2027	0	50.0	0	Наявність навчально-методичних матеріалів % від потреби	Не виконано
	Завдання 1.4.3 Підтримка діяльності та розвитку ІРЦ	1.4.3.1 Організація діяльності батьківського клубу на базі ІРЦ. Реалізація курсу “Батьківський ресурс та самодопомога”.	2023-2027	2023-2024	-	-	Наявність батьківського клубу Кількість учасників клубу % задоволення діяльністю клубу серед учасників	Виконано Батьківський клуб функціонує на базі ІРЦ Кількість учасників клубу - 65 100% учасників клубу задоволені його діяльністю
		1.4.3.3 Навчання фахівців ІРЦ в межах ініціативи “Стаємо сильнішими разом”	2023	2024	-	-	% осіб, які пройшли навчання від загальної кількості	Виконано 100% фахівців пройшли навчання

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		1.4.3.5 Організація дозвілля для дітей з ООП (екскурсії, культурно-мистецькі заходи)	2023-2027	2023-2024	15,0	0	Кількість культурно-мистецьких заходів, організованих для дітей з ООП кількість учнів, які взяли участь в заходах	Виконано Кількість заходів- 7 Кількість осіб - 124
		1.4.3.6 Діяльність Центру психологічної підтримки на базі ІРЦ	2023-2027	2023-2024	5,0	0	Кількість консультацій/заходів Кількість осіб, яким надано консультації	Виконано Кількість консультацій - 140 Кількість осіб - 35
	Завдання 1.5.1 Запровадження платних послуг в ТГ, практики соціального підприємництва	1.5.1.1 Розробка плану та реалізації заходів із впровадження платних послуг у 3О ТГ	2024	-	-	-	Наявність плану заходів % реалізації плану заходів	Не виконано
		1.5.1.2 Запровадження соціального підприємництва на базі КЗ “Галицька Мала академія мистецтв Галицької міської ради”	2024-2025	2024	150,0	60,0	Кількість осіб, які пройшли навчання з впровадження соціального підприємництва Наявність обладнання для впровадження соціального підприємництва Наявність договорів	В стадії виконання Придбано обладнання для впровадження соціального підприємництва Кількість осіб, які пройшли навчання- 1

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 1.5.2 Запровадження інструментів проєктного менеджменту в систему освіти громади	1.5.2.1 Організація навчання з питань проєктного менеджменту для педагогів ЗЗСО	2024-2025	2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників	В стадії виконання Кількість заходів 2 Кількість учасників- 58
		1.5.2.2 Формування бази освітянських проєктів	2023	2023	-	-	Наявність бази освітянських проєктів Кількість проєктів в базі	Сформовано базу освітянських проєктів Кількість проєктів -78
		1.5.2.3 Впровадження в ЗЗСО програми “Шкільний громадський бюджет Галицької міської ради на 2022-2024 роки”	2024	2023	400,0	565,0 грантові кошти ГО “DOCCU” 242,1 місцевий бюджет	Наявність звітів про виконання проєктів Кількість публікацій на веб сайтах	Виконано частково Реалізовано 15 проєктів Кількість публікацій на веб сайтах - 16
	Завдання 2.1.1 Створення умов для професійного розвитку педагогічних працівників	2.1.1.1 Аналіз кадрового забезпечення закладів освіти та формування потреби у фахівцях	2023	2023	-	-	% забезпечення ЗО кваліфікованими кадрами	Виконано 98% забезпечення ЗО кадрами

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		2.1.1.2 Укладання договору про співпрацю з Івано-Франківським Центром професійного розвитку педагогічних працівників	2024	2024	-	-	Наявність договору про співпрацю	Не виконано
		2.1.1.3Розробка та впровадження авторських програм, проєктів ШГБ, у тому числі програм з популяризації культурної спадщини Галицького краю	2024	2024	-	-	Кількість авторських програм Кількість заходів з впровадження програм	В стадії виконання Зібрано матеріали для розробки програми
		2.1.1.4 Розроблення програм мотивації та стимулювання педагогів-новаторів	2023	2024	-	-	Наявність програми	Виконано Програма “ Творчий вчитель- обдарована дитина” на 2024-2026 роки затверджено на сесії міської ради (червень 2024р)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		2.1.1.5 Проведення кампаній з популяризації передового педагогічного досвіду з питань інноваційної діяльності	2024-2027	2024	-	-	Кількість заходів Кількість залучених осіб	В стадії виконання Кількість заходів 15 Кількість залучених осіб - 235
		2.1.1.6 Проведення конкурсів професійної майстерності	2024-2027	2024	-	-	Кількість конкурсів Кількість учасників конкурсів професійної майстерності	Виконано Кількість конкурсів - 1 Кількість учасників конкурсів професійної майстерності- 2
		2.1.1.7 Розробка програм професійного та особистісного розвитку педагога	2024-2027	2024	-	-	Наявність програм професійного росту % педагогів, які пройшли сертифікації % педагогів, які мають власні розробки	В стадії виконання Наявність програм професійного росту 70% % педагогів, які пройшли сертифікації- 2%; % педагогів, які мають власні розробки- 35%
	Завдання 2.1.2 Створення умов для розвитку особистості учнів з урахуванням вимог профільної освіти та потреб ринку праці	2.1.2.1 Оновлення планів діяльності органів учнівського самоврядування в закладах освіти громади та плану	2023	2023	-	-	% оновлення планів діяльності органів учнівського самоврядування в закладах освіти % закладів, де здійснюється моніторинг діяльності	Виконано Оновлення планів діяльності органів учнівського самоврядування - 100%

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		моніторингу їх діяльності					органів учнівського самоврядування	
		2.1.2.4 Розробка плану проведення форумів, хакатонів, семінарів, конференцій, інших заходів з питань розвитку soft-skill, актуальних для XXI століття для представників учнівського самоврядування ЗЗСО громади	2024	2024	-	-	Наявність плану проведення заходів % проведення заходів від запланованих	В стадії виконання Наявний план заходів
		2.1.2.5 Розробка цільової програми мотивації та стимулювання учнівської молоді	2023	2024	-	-	Наявність програми стимулювання учнівської молоді	Виконано Програма “Творчий вчитель- обдарована дитина” на 2024-2026 роки затверджена рішенням сесії міської ради (червень 2024 року)

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		2.1.2.7 Організація та проведення інформаційно-профорієнтаційних заходів серед учнівської молоді із залученням зацікавлених сторін	2023-2027	2023-2024	-	-	Кількість заходів Кількість осіб	Виконано Кількість заходів- 54 Кількість осіб - 467
		2.1.2.8 Організація та проведення ярмарку вакансій, тренінгів з розвитку лідерських та комунікаційних навичок та можливостей самореалізації учнів	2024-2027	2024	-	-	Кількість заходів Кількість осіб	Виконано Кількість заходів -15 Кількість осіб - 375
		Проведення аналізу вихідних умов щодо створення профільного ліцею з урахуванням потреб на ринку праці	2024-2025	2024	-	-	Наявність аналітичних матеріалів	В стадії виконання

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 2 1 3 Створення системи підтримки здобуття освіти дітьми соціально-незахищених категорій, у тому числі дітей ВПО	2.1.3.1 Розробка цільової програми комплексної підтримки дітей соціально-незахищених категорій	2023	2023	-	-	Наявність цільової програми	Виконано наявна цільова програма
		2.1.3.2 Організація та проведення заходів з дітьми з ВПО, направлених та їх соціалізацію, у тому числі “Summer Clubs” Ми вдома в Україні”	2023-2027	2023-2024	-	-	Кількість заходів Кількість осіб	Виконано Кількість заходів - 5 Кількість осіб -264
	Завдання 2.3.1 Формування особистості на засадах демократії	2.3.1.1Впровадження факультативів, курсів за вибором, гуртків з питань громадянської освіти, у тому числі “Навчаємось жити в громаді”	2023-2027	2023-2024	-	-	% закладів, які впроваджують курси/факультативи кількість учнів, залучених до навчання	Виконано 100% ліцеїв та гімназій впроваджують КЗВ 2023р.- 13кл/175 осіб 2024р.-14 кл /155 осіб

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		2.3.1.2Проведення заходів (тренінгів, семінарів тощо) для лідерів учнівського самоврядування з питань впровадження принципів демократії в суспільстві	2024-2027	2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -14 Кількість учасників заходів -130
		2.3.1.3 Проведення духовно-просвітницьких заходів	2024-2027	2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -86 Кількість учасників заходів-2008
	Завдання 2.3.2 Формування фізично здорової особистості учня	2.3.2.1Проведення спортивних змагань, спартакіад.	2023-2027	2023-2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів - 57 Кількість учасників заходів -854

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		2.3.2.2 Проведення заходів, спрямованих на формування в учнів навичок ЗСЖ	2023-2027	2023-2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -32 Кількість учасників заходів -1806
	Завдання 2.3.3 Формування особистості з акцентом на освоєння інновацій та творчості	2.3.3.1 Забезпечення участі дітей та педагогів в конкурсах, фестивалях, змаганнях та інших заходах	2023-2027	2023-2024	10,0	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -82 Кількість учасників заходів - 1350
		2.3.3.2Реалізація освітньо-мистецького проєкту «Літня школа мистецтв» у КЗ ГМАМ	2023-2027	2023-2024	10,0	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -8 Кількість учасників заходів - 26
		2.3.3.3Проведення олімпіад, конкурсів, майстер-класів, пленерів, мистецьких квестів, танцювальних тренінгів,	2023-2027	2023-2024	10,0	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -68 Кількість учасників заходів - 1369

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		флешмобів та інших заходів						
		2.3.3.4 Реалізація мистецько-релігійного проєкту «Школа Різдва» у КЗ ГМAM	2023-2024	2023-2024	10,0	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Виконано Кількість заходів -4 Кількість учасників заходів -58
		2.3.3.5Організація літнього мовного табору “Мова об'єднує” на базі Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла	2024	2024	-	-	Кількість учасників літнього мовного табору Кількість заходів % задоволених учасників мовного табору	Виконано Кількість учасників літнього мовного табору-60 Кількість заходів 100% задоволених учасників мовного табору
	Завдання 3.1.1 Обмін досвідом між громадами Прикарпаття та України , світової спільноти з питань демократичної європейської освіти	3.1.1.1Проведення зустрічей, семінарів, конференцій, міжрегіональних форумів з питань розвитку	2024-2027	0	-	-	Кількість заходів Кількість учасників	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		демократичної європейської освіти						
		3.1.1.2 Організація та проведення заходів для педагогічних працівників ЗО ТГ для підвищення рівня обізнаності та комунікації щодо впровадження принципів демократії в ЗЗСО в рамках візитів до громад з інших регіонів, областей, країн	2024-2027	0	-	-	Кількість заходів Кількість учасників	Не виконано
	Завдання 3.1.2 Співпраця з закладами вищої та фахової освіти, організаціями, підприємцями краю для підвищення якості освітніх послуг	3.1.2.1 Укладання договорів про співпрацю з Національним заповідником “Давній Галич” та	2023	2023-2024	-	-	Кількість укладених договорів % виконання заходів від запланованих з питань підтримки наукової діяльності учнів та популяризації історії Галицького краю	В стадії виконання Укладено договори -2 Розроблено план заходів Реалізовано 50% плану

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		Галицьким Національним парком з питань підтримки наукової діяльності та популяризації історії Галицького краю та формування плану заходів						
		3.1.2.2 Укладання договорів про співпрацю з ВНЗ	2024	2024	-	-	Кількість укладених договорів % виконання заходів від запланованих	В стадії виконання
		3.1.2.3 Проведення заходів (круглих столів, зустрічей тощо) з підприємцями з питань практикоорієнтовано сті освітнього процесу	2024	-	-	-	Кількість заходів Кількість учасників заходів	Не виконано

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
	Завдання 3.2.1 Активізація діяльності громадського самоврядування в закладах освіти	3.2.1.1 Розроблення планів діяльності суб'єктів громадського самоврядування в закладах освіти та плану моніторингу їх роботи	2023	2023-2024	-	-	Наявність планів діяльності % виконання планів	В стадії виконання Розроблено плани діяльності суб'єктів громадського самоврядування
		3.2.1.2 Оновлення Положень про органи самоврядування у сфері освіти	2023-2024	2023-2024	-	-	% закладів, які оновили роботу органів самоврядування у сфері освіти	В стадії виконання Заклади, які оновили роботу органів самоврядування у сфері освіти -50%
		3.2.1.3 Проведення форумів батьківської громадськості “Безпека дітей”	2024	2024	-	-	Кількість заходів Кількість учасників	Виконано Кількість заходів - 21 Кількість учасників- 1381
	Завдання 3.2.2 Створення умов для розвитку державно-громадського управління освітою та моніторингу якості освітнього процесу	3.2.2.1 Організація діяльності піклувальної ради	2023-2024	2023-2024	-	-	Наявність Положення про піклувальну раду та затвердженого її складу Кількість засідань піклувальної ради Кількість заходів, проведених піклувальною радою	Виконано Положення про піклувальну раду затверджено рішенням сесії міської ради, сформовано її склад Кількість засідань піклувальної ради-6

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
								Кількість заходів,проведених піклувальною радою-3
		3.2.2.2 Формування портфоліо проєктів для розвитку освіти за участі представників інституцій державно-громадського управління у сфері освіти	2024-2027	2024	-	-	Наявність портфоліо Кількість проєктів, які спільно реалізовано	В стадії виконання Створено портфоліо проєктів Кількість проєктів, які спільно реалізовано-1
		3.2.2.3Проведення заходів з питань активізації діяльності органів державно-громадського управління освітою	2024-2027	2024	-	-	Кількість заходів, проведених для активізації діяльності органів державно-громадського управління	Кількість заходів, проведених для активізації діяльності органів державно-громадського управління -6

№	Найменування завдання Стратегії	Захід / проєкт	Строк реалізації заходу/ проєкту		Стан фінансування заходу/проєкту, тис. грн		Індикатор результативності виконання заходу/проєкту	Стан виконання заходу (виконано/ не виконано/ припинено/ в стадії виконання / - у звітному періоді виконання не передбачено)
			План	Факт	План	Факт		2023-2024
		3.2.2.4 Розробка Стратегій розвитку закладів освіти	2023-2024	2023-2024	-	-	% закладів освіти, у яких наявні стратегії	% ЗЗСО, у яких наявні Стратегії - 15% В стадії виконання Затверджено рішенням сесії міської ради Стратегії розвитку Галицького ліцею імені Ярослава Осмомисла та Залуквянського ліцею імені Іванни Блажкевич
		3.2.2.5 Оновлення положень з формування внутрішніх систем забезпечення якості освіти	2023-2024	2023-2024	-	-	% закладів освіти, в яких сформована внутрішня система забезпечення якості освіти	В стадії виконання ЗЗСО, в яких сформована внутрішня система забезпечення якості освіти-80%

Секретар міської ради

Віра КОСТИШИН